

Акционерное общество  
«Харп-Энерго-Газ»

\*\*\*\*\*

ПРИКАЗ № 296

пгт. Харп

«31» марта 2024г.

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к  
ОЗП 2025-2026гг»

В соответствии с требованиями приказа № 2234 от 13.11.2024 «Об утверждении  
Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка  
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026гг (в приложении к приказу).
  2. Начальнику СП ПСХ Хлопецкому А.Д., начальнику УМВСиЦТП Сидоренко Г.Г. (лицам, их замещающим) при подготовке к ОЗП 2025-2026гг кроме приказа № 2234 от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» руководствоваться в работе так же данным планом мероприятий.
  3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника ПТО Голубева Р.Б. (лицо, его замещающее).
- Приложение: план мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026гг.

Исполнительный директор

 А.А. Лапинский



Исполнитель :Начальник ПТО Голубев Р.Б.  
Рассылка: зам.директора, ПТО, СП ПСХ, УМВСиЦТП

**План мероприятий  
по подготовке к ОЗП 2025-2026г АО "Харп-Энерго-Газ"**

| № | Наименование мероприятий                                                                                                                                                     | Срок выполнения    | Ответственные исполнители (подразделения) |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Обеспечить проведение обходов/осмотров сетей и оборудования, выявление и устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | постоянно          | СП ПСХ                                    |
| 2 | Провести гидравлические испытания сетей теплоснабжения и водогрейных котлов ПТВМ-30М после окончания отопительного сезона                                                    | июнь 2025г         | СП ПСХ                                    |
| 3 | Провести обследование сетей теплоснабжения в местах предполагаемых разрывов, провести неразрушающий контроль трубопроводов теплоснабжения                                    | июнь-июль 2025г    | СП ПСХ                                    |
| 4 | Провести промывку оборудования и коммуникаций котельной, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления (собственные цеха)                         | август 2025г       | СП ПСХ                                    |
| 5 | Провести испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя                                                                | июнь-июль 2025г    | СП ПСХ                                    |
| 6 | Обеспечить проведение противоаварийных тренировок персонала после окончания отопительного сезона и перед началом отопительного сезона                                        | июнь, август 2025г | СП ПСХ                                    |
| 7 | Обеспечить выполнение мероприятия и ведения контроля за работами по ремонту котла ПТВМ-30М №3                                                                                | июль-август 2025г  | СП ПСХ                                    |
| 8 | Обеспечить выполнение мероприятия и ведения контроля за капитальным ремонтом участка сетей ТВС от ТК72а до ТК73                                                              | июнь-август 2025г  | СП ПСХ                                    |