

ПЛАН  
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов  
на участках АО "Харп-Энерго-Газ" в г.о. город Лабытнанги, п. Харп на июнь 2023 г.

№ п/п	Населенный пункт	Наименование объектов	Планируемая дата ввода в ремонт	Планируемая дата вывода из ремонта	Количество дней ремонта
1	г.о. город Лабытнанги п. Харп	КТП № 25 РУ-0,4кВ	01.06.2023	01.06.2023	1
2	г.о. город Лабытнанги п. Харп	ТП-39 РУ-0,4 кВ	05.06.2023	05.06.2023	1
3	г.о. город Лабытнанги п. Харп	фид. № 1 яч. 10 ТЭС	08.06.2023	09.06.2023	2
4	г.о. город Лабытнанги п. Харп	фид. № 10 ТП 36-22, ВЛ-10	15.06.2023	15.06.2023	1
5	г.о. город Лабытнанги п. Харп	фид. № 18 ЗРУ № 2, КЛ-10	26.06.2023	27.06.2023	2

Главный энергетик

А.В. Губин